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Objetivos
• Proporcionar aos participantes suporte técnico, jurídico e administrativo para lidar 

com licitações, contratações e a gestão de obras e serviços de engenharia.
• Ensinar a correta aplicação do novo regime licitatório (Lei nº 14.133/21), com foco em 

decisões do TCU e regulamentações já editadas.
• Capacitar para a gestão eficiente e fiscalização de contratos administrativos, 

garantindo o cumprimento das normas e a qualidade na execução dos projetos.
• Abordar as responsabilidades técnicas, ético-profissionais e legais dos envolvidos, 

assim como os aspectos práticos da elaboração de editais e da execução dos 
contratos.

• Atualizar os participantes quanto às mais recentes mudanças legislativas e 
jurisprudenciais aplicáveis ao setor.

Estratégias e Conformidade com a Nova Lei de Licitações

Apresentação
A Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia são processos 
complexos que exigem conhecimento técnico aprofundado e o cumprimento 
rigoroso da legislação. Este curso oferece uma formação abrangente e atualizada 
com base na Lei nº 14.133/21 e suas regulamentações mais recentes. 

O conteúdo cobre todas as etapas do processo, desde o planejamento e condução da 
licitação até a execução dos contratos, garantindo que os participantes 
compreendam as exigências legais, as melhores práticas e as orientações dos órgãos 
de controle, como o TCU, SINAPI e SICRO. O objetivo é capacitar os profissionais para 
realizar gestões mais eficientes e seguras, evitando riscos e otimizando o 
relacionamento entre o setor público e privado.



Público-alvo
• Profissionais do sistema CONFEA/CREA e CAU/BR;
• Fiscais e gestores de contratos;
• Procuradores, auditores e assessores jurídicos;
• Agentes públicos e integrantes de comissões de licitação;
• Servidores envolvidos na gestão de contratos e controle interno;
• Profissionais responsáveis pela elaboração de editais e documentos afins.

Metodologia
Os participantes estarão preparados para conduzir licitações e gerenciar contratos de 
engenharia de forma eficiente, segura e em conformidade com a legislação vigente, 
garantindo qualidade na execução e mitigação de riscos.

• Aulas Expositivas: Apresentação detalhada da Lei nº 14.133/21, seus princípios e 
regulamentações, com foco nos desafios e exigências específicos de obras e 
serviços de engenharia.

• Estudos de Caso: Análise de situações reais envolvendo a elaboração de editais, 
fiscalização de contratos e gestão de riscos, promovendo a conexão entre teoria e 
prática.

• Exercícios Práticos: Simulações para elaboração de matrizes de risco, planilhas de 
orçamento e cronogramas físico-financeiros, além de procedimentos licitatórios.

• Discussões Dirigidas: Debates sobre melhores práticas e decisões recentes do TCU, 
SINAPI e SICRO, visando o aprimoramento contínuo das gestões públicas.

• Material de Apoio: Fornecimento de guias, exemplos de editais e ferramentas 
práticas para consulta e uso no dia a dia profissional.

Conteúdo Programático
1-Etapa de contratação da Obra

I - Visão geral;

II - Fase preliminar à licitação

III - Fase interna da licitação;

IV - Estudo técnico preliminar

V – Anteprojeto;

VI - Matriz de riscos

VII - Projeto básico;

VIII - Licenciamento ambiental;

IX - Preparação do edital ou convite;

X - Projeto executivo;

XI - Fase externa da licitação;

XII - Fase contratual;

XIII - Assinatura do contrato e ordem de serviço;

XIV - Fiscalização da execução da obra;

XV - Recebimento da obra;

XVI - Fase posterior à contratação.

2-Leis e normativos aplicáveis

I - Considerações iniciais;

II - Constituição Federal;

III - Leis de licitações;

a) Lei 14.133/2021;

b) Plano Plurianual – PPA;

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

d) Lei Orçamentária Anual – LOA;

e) Leis e resoluções relativas à profissão de engenheiro;

f) Instruções Normativas;

g) Resoluções Conama; Súmulas e decisões dos tribunais superiores

3-Orçamento detalhado e sua utilização nos demais regimes de execução

I – Principais conceitos;

II – Custos;

a) Custo direto e indireto;
b) Preço;
c) Insumos;
d) Serviços;
e) BDI (Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas);
f) Planilha orçamentária;
g) Cronograma físico-financeiro;
h) Curva ABC;
i) Custos de insumos;
j) Custo de serviços;

k) Obtenção dos custos de insumos ou serviços;

4 – Fase preliminar à licitação

I- Considerações iniciais;

II – Programa de necessidades;

III — Estudos preliminares;

IV - Anteprojeto de engenharia.

5 - Licitação – Fase interna

I - Caracterização da obra;

II - Anteprojeto;

III - Projeto básico;

IV - Conceitos e Requisitos;

V - Responsabilidade pela elaboração e acompanhamento;

VI - Contratação do projeto básico;

VII - Validação;

VIII - Licenciamento ambiental;

IX - Orçamento detalhado

a) Preços;

b) Referência de preços;

c) BDI;

X - Projeto executivo;

XI - Documentação “as built”;

XII - Previsão de recursos orçamentários;

XIII - Modalidades de licitação;

XIV - Parcelamento e fracionamento;

XV - Tipos de licitação;

XVI - Forma e regime de execução;

XVII - Forma e limite para pagamento;

XVIII - Minuta do contrato;

XIX - Regras para habilitação dos interessados;

XX - Qualificação técnica operacional e profissional;

XXI - Regras para o julgamento

6 - Licitação – Fase externa

I- Publicação e prazos;

II - Constituição e atuação de comissão de licitação;

III - Procedimento e julgamento;

IV - Análise da habilitação;

V - Análise das propostas de preços;

VI - Recursos;

7 - Fiscalização de contratos – medidas e providências

I - Contratos administrativos;

II - Formalização e Cadastramento dos contratos;

III - Início dos serviços;

IV - A estruturação da equipe;

V - Fiscalização – Responsáveis pela Administração e pela empresa;

VI - Documentos;

VII – Atividades;

VIII - Gerenciamento
a) Custo;
b) Prazo;
c) Qualidade
d) Riscos
IX – Termo de Recebimento provisório e definitivo
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Professor(a): Especialista em Licitações e Contratos de Obras e Serviços 
de Engenharia, com ampla experiência em orçamentos, 
perícias e construções sustentáveis no setor público e 
privado.

Engenheira Civil e consultora, com atuação como Coorde-
nadora de Infraestrutura de Projetos com Financiamento 
Estrangeiro junto ao Governo do Estado do Ceará e como 
Engenheira Perita na Procuradoria Geral do Estado do 
Ceará.

Atualmente Perita Criminal na área de Engenharia Civil na 
Perícia Forense do Estado do Ceará, com expertise em 
avaliação técnica de obras e serviços de engenharia.

Instrutora e palestrante experiente, abordando temas 
como contratação e gestão de obras públicas, orçamentos 
e sustentabilidade em engenharia.

Autora de artigos técnicos, com publicações focadas em 
projetos de engenharia, licitações, contratos e obras públi-
cas sustentáveis.
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Há mais de 30 anos no mercado, a Consultre é referência nacional em cursos para
a Administração Pública. Saiba mais em https://www.consultre.com.br/nossahistoria/

Sobre a Consultre

A CONSULTRE EM NÚMEROS

+30
Anos de credibilidade

+80mil
Pessoas Capacitadas

+5mil
Clientes Fidelizados

+5mil
Cursos e seminários realizados

Cursos de 21h  
1º e 2º Dias: 8h às 17h  
3º Dia: 8h às 13h

Cursos de 24h  
1º, 2º e 3º Dias:  
8h às 17h

Horários:
Cursos de 28h   
1º, 2º, 3º Dias: 8h às 17h 
4º Dia: 8h às 12h 


